

Aktueller Stand der Teichsanierung

21.03.2026

Liebe Mitglieder,

eine kürzlich eingegangene, sehr positive Rückmeldung aus dem Mitgliederkreis zur laufenden Teichsanierung möchten wir zum Anlass nehmen, Sie über den aktuellen Stand der Maßnahmen zu informieren.

Erfolgreicher Start dank großartiger Unterstützung

In der vergangenen Woche wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Hadorf – unter der Leitung von Marcus Fohrmann – erfolgreich mit dem Abpumpen des Teiches begonnen. Trotz widriger Wetterbedingungen konnte diese aufwendige Maßnahme zügig umgesetzt werden.

Ein besonderer Dank gilt auch der Familie Wagner, die tatkräftig beim Abfischen und Umsiedeln der Fische geholfen hat. Durch die große Hilfsbereitschaft aller Beteiligten konnten bereits in der Vorbereitungsphase Einsparungen von über 3.500 Euro erzielt werden.

Festgestellte Schäden und Ursachen

Im Anschluss an die Entleerung wurde der Teich durch die beauftragte Gartenbaufirma Horasan gereinigt und die vorhandene Teichfolie überprüft. Dabei wurden mehrere Beschädigungen im Bodenbereich festgestellt, unter anderem verursacht durch hineingefallene Gegenstände.

Der Hauptwasserverlust konnte jedoch auf die bestehende Natursteinwand zurückgeführt werden. Der Wasserstand sank regelmäßig bis zur niedrigsten Stelle des nicht ganz eben verlegten Folienrandes, wodurch Wasser hinter die Steinmauer abfließen konnte.

Aktuelle Sanierungsmaßnahmen

Derzeit wird der Teichrand bis über die geplante Wasserkante hinaus mit einem UV-beständigen Flüssigkunststoff abgedichtet. Gleichzeitig werden die festgestellten Schäden an der Teichfolie fachgerecht repariert. Entsprechende Vorversuche zur Verklebung wurden im Vorfeld erfolgreich durchgeführt.

Die laufenden Arbeiten sollen voraussichtlich Anfang der kommenden Woche abgeschlossen werden. Im Anschluss erfolgt die Sanierung des freiliegenden Teichrandes.

Ausblick und mögliche Einschränkungen

Der weitere Zeitplan ist witterungsabhängig. Ziel ist es, die wesentlichen Arbeiten bis Ende der nächsten Woche weitgehend abzuschließen, sodass der Spielbetrieb auf Bahn 15 wieder regulär aufgenommen werden kann.

In den darauffolgenden Tagen kann es vereinzelt noch zu Einschränkungen kommen, beispielsweise durch Wintergrün während weiterer Arbeiten am Teichrand. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.

Nachhaltige und wirtschaftliche Lösung

Eine vollständige Erneuerung der Teichfolie wäre technisch die umfassendste Lösung gewesen. Vor dem Hintergrund weiterer notwendiger Investitionen auf dem Gelände und am Clubhaus wurde jedoch bewusst eine wirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige Sanierungsvariante gewählt.

Die Wiederverwendung vorhandener Materialien und die damit verbundenen Einsparungen entsprechen unserem Anspruch an verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln.

Engagement und Unterstützung

Die Arbeit des Vorstands erfolgt ehrenamtlich und unentgeltlich. Umso mehr freuen wir uns über jede Form der Unterstützung.

Wir möchten Sie daher herzlich einladen, sich am Spendenaufruf von unserem Förderverein zur Unterstützung der Teichsanierung zu beteiligen.

Spendenkonto:
Förderverein Jugendgolf und Natur in Starnberg e.V.
IBAN: DE81 7025 0150 0023 2682 12

Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenquittung.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.